

ПРОТОКОЛ № 106
заседания комиссии по закупкам

Организатор: ООО «Волжские коммунальные системы».

Адрес: РФ, 445007, Самарская обл., г.о. Тольятти, бульвар 50 лет Октября, 50.

16 августа 2019 г.

1. Состав Комиссии:

На заседании рабочей комиссии по закупкам (далее – Комиссия) присутствовали:

Председатель Комиссии: П.В. Едигарев
Члены Комиссии: З.З. Гордеева
Т.К. Прасолов
Е.М. Тимофеева
А.Г. Чиндяев
И.В. Филатов

Секретарь Комиссии: Н.Я. Унямина

Из 7 членов Комиссии присутствуют 7 человек.

Приглашенные: Главный энергетик А.А. Сабанов.

2. Повестка заседания:

Решение вопроса о закупке дополнительного объема работ по реконструкции сети электроснабжения 0,4 кВ сооружения КНС-7 Комсомольского района г.о. Тольятти. По данному вопросу слушали А.А. Сабанова.

В ходе проведения работ по реконструкции сети электроснабжения 0,4 кВ сооружения КНС-7 Комсомольского района г.о. Тольятти в рамках договора подряда № 115 от 15.05.2019г. комиссией состоящей из представителей Заказчика (ООО «Волжские коммунальные системы») и Подрядчика (ООО «РКС-Инжиниринг») выявлена необходимость выполнения дополнительного объема работ: разработка грунта в ручную, обратная засыпка грунта в ручную, вскрытие бетонной площадки, восстановление бетонной площадки, вывоз строительного мусора, установка двух соединительных муфт, бурение стенки установка металлической гильзы, работа электротехнической лаборатории.

3. На рассмотрение комиссии вносится предложение:

Осуществить прямую закупку дополнительного объема работ по реконструкции сети электроснабжения 0,4 кВ сооружения КНС-7 Комсомольского района г.о. Тольятти у ООО «РКС-Инжиниринг» по следующим причинам:

- Выявлена необходимость выполнения дополнительного объема работ по реконструкции сети электроснабжения 0,4 кВ сооружения КНС-7 Комсомольского района г.о. Тольятти.
- ООО «РКС-Инжиниринг» включено в список предквалифицированных контрагентов.
- Закупка дополнительного объема работ у ООО «РКС-Инжиниринг» соответствует пункту 7.2.1.25. «Положения о проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».

4. Комиссия приняла решение:

Осуществить прямую закупку дополнительного объема работ по реконструкции сети электроснабжения 0,4 кВ сооружения КНС-7 Комсомольского района г.о. Тольятти (разработка грунта в ручную, обратная засыпка грунта в ручную, вскрытие бетонной площадки, восстановление бетонной площадки, вывоз строительного мусора, установка двух соединительных муфт, бурение стенки установка металлической гильзы, работа электротехнической лаборатории) у ООО «РКС-Инжиниринг» путем заключения дополнительного соглашения к договору подряда № 115 от 15.05.2019г. на сумму 139 473,92 руб. (без НДС). Срок проведения работ до 31 августа 2019г.

5. Приложение:

Акт комиссионного обследования места производства работ.

6. Подписи:

Председатель Комиссии:



П.В. Едигарев

Секретарь Комиссии:



Н.Я. Унямина