

**ПРОТОКОЛ № 107**  
**заседания комиссии по закупкам**

**Организатор:** ООО «Волжские коммунальные системы».

**Адрес:** РФ, 445007, Самарская обл., г.о. Тольятти, бульвар 50 лет Октября, 50.

16 августа 2019 г.

**1. Состав Комиссии:**

На заседании рабочей комиссии по закупкам (далее – Комиссия) присутствовали:

Председатель Комиссии: П.В. Едигарев  
Члены Комиссии: З.З. Гордеева  
Т.К. Прасолов  
Е.М. Тимофеева  
А.Г. Чиндяев  
И.В. Филатов

Секретарь Комиссии: Н.Я. Унямина

Из 7 членов Комиссии присутствуют 7 человек.

Приглашенные: Главный энергетик А.А. Сабанов.

**2. Повестка заседания:**

Решение вопроса о закупке дополнительного объема работ по реконструкции сети электроснабжения 0,4 кВ сооружения КНС-Хим.поселок Центрального района г.о. Тольятти. По данному вопросу слушали А.А. Сабанова.

В ходе проведения работ по реконструкции сети электроснабжения 0,4 кВ сооружения КНС-Хим.поселок Центрального района г.о. Тольятти в рамках договора подряда № 114 от 15.05.2019г. комиссией состоящей из представителей Заказчика (ООО «Волжские коммунальные системы») и Подрядчика (ООО «РКС-Инжиниринг») выявлена необходимость выполнения дополнительного объема работ: разработка грунта в ручную, обратная засыпка грунта в ручную, расчистка трассы от деревьев и кустарника, разборка и сборка четырех секций железобетонного забора, демонтаж электрического кабеля с опор с использованием гидроподъемника, работа электротехнической лаборатории.

**3. На рассмотрение комиссии вносится предложение:**

Осуществить прямую закупку дополнительного объема работ по реконструкции сети электроснабжения 0,4 кВ сооружения КНС-Хим.поселок Центрального района г.о. Тольятти у ООО «РКС-Инжиниринг» по следующим причинам:

- Выявлена необходимость выполнения дополнительного объема работ по реконструкции сети электроснабжения 0,4 кВ сооружения КНС-Хим.поселок Центрального района г.о. Тольятти.
- ООО «РКС-Инжиниринг» включено в список предквалифицированных контрагентов.
- Закупка дополнительного объема работ у ООО «РКС-Инжиниринг» соответствует пункту 7.2.1.25. «Положения о проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».

**4. Комиссия приняла решение:**

Осуществить прямую закупку дополнительного объема работ по реконструкции сети электроснабжения 0,4 кВ сооружения КНС-Хим.поселок Центрального района г.о. Тольятти (разработка грунта в ручную, обратная засыпка грунта в ручную, расчистка трассы от деревьев и кустарника, разборка и сборка четырех секций железобетонного забора, демонтаж электрического кабеля с опор с использованием гидроподъемника, работа электротехнической лаборатории) у ООО «РКС-Инжиниринг» путем заключения дополнительного соглашения к договору подряда № 114 от 15.05.2019г. на сумму 83 260,94 руб. (без НДС). Срок проведения работ до 31 августа 2019г.

**5. Приложение:**

Акт комиссионного обследования места производства работ.

**6. Подписи:**

**Председатель Комиссии:**



**П.В. Едигарев**

**Секретарь Комиссии:**



**Н.Я. Унямина**