

**ПРОТОКОЛ № 111**  
**заседания комиссии по закупкам**

**Организатор:** ООО «Волжские коммунальные системы».

**Адрес:** РФ, 445007, Самарская обл., г.о. Тольятти, бульвар 50 лет Октября, 50.

02 октябрь 2019 г.

**1. Состав Комиссии:**

На заседании рабочей комиссии по закупкам (далее – Комиссия) присутствовали:

Председатель Комиссии: П.В. Едигарев  
Члены Комиссии: З.З. Гордеева  
Ю.М. Соколонова  
Е.М. Тимофеева  
А.Г. Чиндяев  
И.В. Филатов

Секретарь Комиссии: Н.Я. Унямина

Из 7 членов Комиссии присутствуют 7 человек.

Приглашенные: Начальник службы планирования и координации А.С. Анташев.

**2. Повестка заседания:**

Решение вопроса о закупке дополнительного объема строительного-монтажных работ по договору генерального подряда № 47 от 15.02.2019г. По данному вопросу слушали А.С. Анташева.

В ходе проведения строительного-монтажных работ в рамках договора генерального подряда № 47 от 15.02.2019г. комиссией состоящей из представителей Заказчика (ООО «Волжские коммунальные системы») и Подрядчика (ООО «РКС-Инжиниринг») выявлена необходимость выполнения дополнительного объема работ.

**3. На рассмотрение комиссии вносится предложение:**

Осуществить прямую закупку дополнительного объема работ в рамках договора генерального подряда № 47 от 15.02.2019г. у ООО «РКС-Инжиниринг» по следующим причинам:

- Выявлена необходимость выполнения дополнительного объема работ в рамках договора генерального подряда.
- ООО «РКС-Инжиниринг» включено в список предквалифицированных контрагентов.
- Закупка дополнительного объема работ у ООО «РКС-Инжиниринг» соответствует пункту 7.2.1.25. «Положения о проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».

**4. Комиссия приняла решение:**

Осуществить прямую закупку дополнительного объема работ в рамках договора генерального подряда у ООО «РКС-Инжиниринг» путем заключения дополнительного соглашения к договору подряда № 47 от 15.02.2019г. на сумму 901 199,67 руб. (без НДС). Срок проведения работ до 31 декабря 2019г.

**5. Приложение:**

Акт комиссионного обследования места производства работ.

**6. Подписи:**

**Председатель Комиссии:**

**Секретарь Комиссии:**

**П.В. Едигарев**

**Н.Я. Унямина**