

ПРОТОКОЛ № 144
заседания комиссии по закупкам

Организатор: ООО «Волжские коммунальные системы».

Адрес: РФ, 445007, Самарская обл., г.о. Тольятти, бульвар 50 лет Октября, 50.

20 ноября 2019 г.

1. Состав Комиссии:

На заседании рабочей комиссии по закупкам (далее – Комиссия) присутствовали:

Председатель Комиссии: Е.М. Тимофеева

Члены Комиссии: З.З. Гордеева
Ю.М. Соколова
Т.К. Прасолов
А.Г. Чиндяев
И.В. Филатов

Секретарь Комиссии: Н.Я. Унямина

Из 7 членов Комиссии присутствуют 7 человек.

Приглашенные: Начальник службы планирования и координации А.С. Анташев.

2. Повестка заседания:

Решение вопроса о закупке дополнительного объема строительно-монтажных работ по договору генерального подряда № 88 от 23.03.2019г. По данному вопросу слушали А.С. Анташева.

В ходе проведения строительно-монтажных работ в рамках договора генерального подряда № 88 от 23.03.2019г. выявлена необходимость выполнения дополнительного объема работ.

3. На рассмотрение комиссии вносится предложение:

Осуществить прямую закупку дополнительного объема работ в рамках договора генерального подряда № 88 от 23.03.2019г. у ООО «РКС-Инжиниринг» по следующим причинам:

- Выявлена необходимость выполнения дополнительного объема работ в рамках договора генерального подряда.
- ООО «РКС-Инжиниринг» включено в список предквалифицированных контрагентов.
- Закупка дополнительного объема работ у ООО «РКС-Инжиниринг» соответствует пункту 7.2.1.25. «Положения о проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».

4. Комиссия приняла решение:

Осуществить прямую закупку дополнительного объема работ в рамках договора генерального подряда у ООО «РКС-Инжиниринг» путем заключения дополнительного соглашения к договору подряда № 88 от 23.03.2019г. на сумму 1 300 000,00 руб. (без НДС). Срок проведения работ до 31 декабря 2019г.

5. Приложение:

Акт комиссионного обследования места производства работ.

6. Подписи:

Председатель Комиссии:

Секретарь Комиссии:



Е.М. Тимофеева

Н.Я. Унямина